

Notat til møte på Larsens plass 06.05.2020

Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm
Fakturaadr: Skåreråsen 2 brl, Org.nr: 950 406 879, Postboks 2719, 7439 Trondheim

Sted	Larsens plass -- møte 3 i 2020
SÅ2	Birgith Sørensen,
SÅ3	Inger Johanne Alijoski

Beskrivelse: Birgiths huskeliste	
	Hensikt med møte Gi siste info og status til SÅ3 – Inger Johanne – både for prosjekt 2-1 og 2-2 2-1: Korona veltet alt av planlagte møter og vi valgte en meget lettvent kontrakt, det er tross alt et lite prosjekt – og vi bestilte iht gitt tilbud som var gitt på grunnlag av vår kravspesifikasjon .
16	Elbil prosjekt 1 Fortum – betalingssystemet begynte å fungere 08.04.2020 - den siste uken har nok noen lært det : 1850,- 776.—838.- Har SÅ3 noen tilbakemeldinger ? NEI
17	Elbil prosjekt 2-1 – graving GDA graver og de graver helt etter plan og dekker til etter hvert som de graver – Bra Foreløpig alt etter «skjema» Biler på plass 273 og 274 må flyttes torsdag morgen 07.05 - Forslag sett bilene på gjesteplassen
18	Elbil prosjekt 2-1 -fordelerskap- det føres ned 2 kabler fra Trafo i lia Med tanke på fremtiden har vi bestemt at det blir en kable med hovedmåler for hvert borettslag. Det blir da en kostnadsfordeling på 50/50 Dermed er det lagt opp til en fredelig fremtid for kommende styre i borettslagene Merkostnad er gitt godt ut
19	Elbil prosjekt 2-1 Revidert budsjett – brutto – er nå på kr 570.000 Dersom alt kommer til å gå greit – vil Hafslund og fylkets støtte komme på ca 300.000 og da blir det om lag 150.000 per lag og vi håper også å få kr 50.000 fra Lørenskog kommune
20	Elbil prosjekt 2-2 – elbilområdet. Vi varslet tidlig de som skulle bytte plass og for 2 uker siden begynte vi på selve jobben – bare hyggelige folk

Det var 6 andelseiere fra SÅ3 som hadde p-plass i «elbilområdet»

147, 149, 154, 159, 177 og 179

149 ønsker elbilplass

154 ønsker elbilplass

De øvrige 4 er nå flyttet ut – byttet og har fått plasser fra SÅ2

SÅ2 sender flg til Bori med kopi til SÅ3

For å få bygge elbilplasser har det vært nødvendig at noen andelseiere fra SÅ 3 har flyttet ut av elbilområdet .

De plasser de nå får har vært eiet av SÅ2 - men går altså nå over til SÅ3 – prisen er uendret.

P-PLASS	Ny plass	BRL	A-nr	NAVN - BILEIER	ADRESSE
147	94	SÅ3	149	[REDACTED]	[REDACTED]
179	254	SÅ3	40	[REDACTED]	[REDACTED]
159	92	SÅ3	152	[REDACTED]	[REDACTED]
177	259	SÅ3	95	[REDACTED]	[REDACTED]

De på plass 149 og 154 får kanskje ny plass på samme stripe når arbeidet begynner

21

Prosjekt 2-2

Elbileier fra SÅ3 – kan på plass - leiekontrakt vil bli ferdig på styremøte 18.05

Betaling kan gi en utfordring

- Prisen er kr 500.- SÅ3 skal beholde sine kr 75.-
- Om Bori skal sende noen faktura og ha administrasjonen vil det lett koster kr 150- eller mer -- vi avventer svar fra Hege

22

Prosjekt 2-2 - info

Vi har invitert til anbudskonkurranse og ønsker en hovedentreprenør -

Tilbud er på vei inn fra 2 store og gode firma – det blir spennende

Først når tilbudene er vurdert og vi vet hvem som skal levere ladeboks (ikke Fortum) kan vi si hva kWh prisen vil bli --

23

Tidsplanen ser ut til å holde – igangsetting medio august

Utfordringen blir nød parkering – det begynner vi å ha styr på,

- Det blir egne dispensasjonskort
- vi har tenkt å sette 2-3 biler opp av gjerdet ved Traktorgarasjen – med midlertidig merking og beskjed til P-service om at de som ikke har «Elbil dispensasjon» skal ilegges gebyr umiddelbart
- øvrige biler parkeres i lia og på terrassen

Bare i nødstilfelle vil vi bruke 1-2 gjesteplasser

Info	Traktorgarasjen – på møtet juni 2019 bad vi om rydding -- det har stadig ikke skjedd Brannleilighet – info om hva som ikke var årsak – vi ønsker å stoppe ryktene Annen info –p-plass 88 er merket feil det må bli 88B – plass 88 står nå umerket og den tilhører SÅ2
------	--

Jeg mener jeg i dag har informert – slik som beskrevet – tar gjerne tilbakemelding om det er noe vi ikke er enig om – eller om det er problem med min dialekt 😊

2020-05-06 / birgith sørensen -- SÅ2

Notatet oversendt SÅ3 – 2020-05-06 – 18.13 (etter møtet)